


京浜港湾事務所



工事名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線(Ⅳ工区)高架橋下部工事
 工期 平成25年6月5日～平成26年11月7日
 施工会社 東亜・三菱・宮地異工種建設工事共同企業体
 工事内容 本工事は、横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線整備におけるⅣ工区高架橋下部工事において、鋼製橋脚7基を構築する工事です。

●工事箇所の詳細図



●全体の工事予定

内容	平成25年12月						備考
	5	10	15	20	25	31	
鋼製橋脚工							
工場製作工	■	■	■	■	■	■	
深礎工		■	■	■	■	■	
仮設工							
地盤改良工	■	■	■	■	■	■	
路面覆工		■	■	■			
構造物撤去工		■	■	■			
							道路車線規制

●お知らせ

作業は、原則として月～土曜日となります。
 12月上旬からIVP3橋脚部において鋼製橋脚の基礎となる深礎工の施工を予定しております。
 また、12月中旬にはIVP5橋脚部において夜間作業にて路面覆工の施工を予定しており、完了後、IVP3橋脚部と同様に深礎工の施工に着手する予定です。
 近隣の皆様には、大変ご不便をおかけいたしますが、工事のご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

写真 今月の作業内容

写真①



写真②

