




京浜港湾事務所


工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線 (IV工区) 高架橋上部工事
 工 期 平成26年10月1日～平成28年10月31日
 施工会社 横河住金ブリッジ・横河ブリッジ特定建設工事共同企業体
 工事内容 横浜港臨港道路整備事業におけるIV工区高架橋上部工事において6径間連続合成床版少数鈹桁橋(上り線・下り線)を構築する工事です。

●工事箇所の詳細図



橋梁の工場製作は、下記の2工場で作りました。

- 下り線 : (株)横河住金ブリッジ 鹿島工場 [茨城県神栖市]
- 上り線 : (株)横河ブリッジ 堺工場 [大阪府堺市]
- 工事場所: 横浜市中区かもめ地内



●今月の工事予定

内容	平成28年9月						備考
	5	10	15	20	25	30	
現地工事							
構造物撤去・復旧工							
撤去工	◆						
組立塙	◆						
大型鋼製門扉・フェンス	◆						
三菱排水施設工	◆						
可変側溝・防潮ゲート	◆						
排水構造物工	◆						
側溝工	◆						
光ケーブル移設・照明設備工				◆		◆	

◆ : 昼間作業 ◆ : 夜間作業

●お知らせ

臨港道路上部工工事に関しましては先月末をもちまして完了いたしました。近隣の皆様にはご不便をおかけ致しました。ご協力ありがとうございました。
 当月からは、市道及び鉄道境界の構造物撤去・復旧工事及び事業用地境界となる三菱重工側の排水施設工事等の復旧工事を主に施工致します。引続き工事へのご理解とご協力のほど宜しくお願いいたします。

写真① 先月の作業内容

写真① 夜間足場解体状況(下り線)



写真② 組立塀・可変側溝設置状況

