

第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月7日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	令和6年度 横須賀港浦郷地区1護岸他細部設計等(変更)
業務場所	-
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	本業務は、横須賀港浦郷地区の被災部及び船揚場部の復旧を目的に、護岸等の細部設計及び実施設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年5月31日
履行期間(至)	令和7年1月24日
変更前の契約金額	17,402,000円(税込)
変更金額	1,474,000円(税込)
変更後の契約金額	18,876,000円(税込)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・計画変更に伴い、6-3実施設計における石積護岸の状況調査の検討及び石積護岸の補修方法の検討の追加を行う。</li><li>・履行期間を令和7年1月24日まで延伸する。</li></ul>