

## 第1回変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年4月26日
契約者名	五洋・みらい特定建設工事共同企業体 代表者 五洋建設株式会社 東京土木支店
契約者の住所	東京都文京区後楽二丁目6番1号
工事の名称	令和5年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事（変更）
工事場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
工事種別	空港等舗装工事
工事概要	—
工期（自）	令和6年2月1日
工期（至）	令和7年1月17日
変更前の契約金額	3,122,900,000 円（税込み）
変更金額	72,446,000 円（税込み）
変更後の契約金額	3,195,346,000 円（税込み）
変更理由	インフレスライドによる増額