

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月6日
契約業者名	令和7年度東京湾水環境再生計画推進方策検討業務みなと総研・日本港湾コンサルタント設計共同体 代表者 一般財団法人みなと総合研究財団
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目1番10号
業務の名称	令和7年度 東京湾水環境再生計画推進方策検討業務
業務場所	—
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要	本業務は、東京湾水環境再生計画（関東地方整備局策定）の推進を目的とし、関係する施策の実施に向けた調査検討を行うものである。
履行期間（自）	令和7年5月20日
履行期間（至）	令和8年3月18日
変更前の契約金額	29,700,000 円（税込み）
変更金額	7,458,000 円（税込み）
変更後の契約金額	37,158,000 円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・計画変更に伴い、「東京湾水環境再生計画の推進に係る検討」、「ブルーインフラ拡大に係る調査検討」および「東京湾UMIプロジェクトの運営に係る検討」を変更する。・併せて、履行期間を令和8年3月18日まで延伸する。