

## (第1回、最終) 契約変更の内容

|          |  |
|----------|--|
| 契約変更年月日  | 令和8年3月5日   |
| 契約業者名    | 一般社団法人 日本マリーナ・ビーチ協会  |
| 契約業者の住所  | 東京都千代田区麹町4丁目5番地（海事センタービル2階）  |
| 業務の名称    | 令和7年度 関東地方整備局における小型船舶等を活用した災害対応方策検討業務  |
| 業務場所     | —  |
| 業務区分     | 建設コンサルタント等   |
| 業務概要     | 本業務は、令和6年1月1日に石川県能登地方で発生した能登半島地震において、海上からの災害支援活動が重要な手段となったことを踏まえ、関東地方において地震が発生した場合を想定し、茨城県内の重要港湾並びに地方港湾、マリーナ及び漁港において、小型船舶及び関東地方整備局が所有する船舶を災害支援活動に活用するうえで必要な事項を検討するものである。 |
| 履行期間（自）  | 令和7年9月30日  |
| 履行期間（至）  | 令和8年3月6日   |
| 変更前の契約金額 | 19,305,000 円（税込み）  |
| 変更金額     | 330,000 円（税込み）   |
| 変更後の契約金額 | 19,635,000 円（税込み）  |
| 変更理由     | ・ 現地調査の旅費確定に伴う業務料の変更を行う。   |