

(第1回) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月10日
受注者名	令和7年度 京浜港におけるコンテナターミナル一体利用に向けた施設検討等業務 みなと総研・日本港湾コンサルタント設計共同体 代表者 一般財団法人 みなと総合研究財団
受注者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目1番10号
業務の名称	令和7年度 京浜港におけるコンテナターミナル一体利用に向けた施設検討等業務
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	本業務は、国際コンテナ戦略港湾である京浜港において、円滑な積み替え機能の確保による集貨を促進するため、コンテナターミナルの一体利用に向けた施設検討を行うとともに、ターミナル間でのコンテナ輸送に係る現地実証等を行うものである。
履行期間（自）	令和7年7月7日
履行期間（至）	令和8年3月13日
変更前の契約金額	38,126,000 円（税込み）
変更金額	7,590,000 円（税込み）
変更後の契約金額	45,716,000 円（税込み）
変更理由	・計画変更に伴い、「コンテナターミナルの一体利用に向けた施設検討等」、「コンテナターミナル間でのコンテナ輸送に係る現地実証」及び「勉強会運営支援」の変更を行う。 なお、併せて、履行期間を令和8年3月27日まで延伸する。