

(第1回) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月10日
受注者名	令和7年度 京浜港コンテナターミナルにおける効率的な海上コンテナ搬出入実証及び検討業務 中央復建・三井E & S設計共同体
受注者の住所	東京都千代田区麴町二丁目10番地13
業務の名称	令和7年度 京浜港コンテナターミナルにおける効率的な海上コンテナ搬出入実証及び検討業務
業務場所	—
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要	本業務は、COMPASと連携しオンシャーシデポを活用したコンテナターミナルへの効率的な搬出入について、導入に向けた現地実証等を行うものである。
履行期間（自）	令和7年8月18日
履行期間（至）	令和8年3月13日
変更前の契約金額	21,813,000 円（税込み）
変更金額	7,139,000 円（税込み）
変更後の契約金額	28,952,000 円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">計画変更に伴い、「コンテナターミナルへの効率的な搬出入に係る現地実証及び検討」の変更を行う。