

(第1回) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月23日
受注者名	令和7年度 情報通信技術等を活用したコンテナ輸送効率化にかかるシステム改修及び検討業務 中央復建・三井E & S設計共同体
受注者の住所	東京都千代田区麴町二丁目10番13
工事の名称	令和7年度 情報通信技術等を活用したコンテナ輸送効率化にかかるシステム改修及び検討業務
施工場所	—
工事種別	建設コンサル等
工事概要	本業務は、関東地方整備局が構築したCOMPASの高度化に向けたCOMPASの改修、運用及び検討を行うものである。
工期（自）	令和7年4月1日
工期（至）	令和8年5月29日
変更前の契約金額	177,980,000 円（税込み）
変更金額	118,734,000 円（税込み）
変更後の契約金額	296,714,000 円（税込み）
変更理由	・計画変更に伴い、COMPAS改修、COMPAS運用、COMPAS利用環境の向上に関する検討の変更を行う。 なお、併せて履行期間を令和8年5月29日まで延伸する。