

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年4月30日
契約業者名	清水建設株式会社 土木東京支店
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工事の名称	令和5年度 東京国際空港空港アクセス鉄道開削部（P3駐車場前）躯体築造工事
工事場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	本工事は、東京国際空港 東側ターミナル地区において、撤去工、付帯工、本体工、地盤改良工、土工、仮設工、調査工の施工を行うものである。
工期（自）	令和5年9月29日
工期（至）	令和10年3月17日
変更前の契約金額	30,172,549,000 円（税込み）
変更金額	0 円（税込み）
変更後の契約金額	30,172,549,000 円（税込み）
変更理由	・ 計画変更に伴い貸与物件の数量を変更する。