

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月22日
契約業者名	五洋・みらい特定建設工事共同企業体 代表者 五洋建設株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都文京区後楽二丁目6番1号
工事の名称	令和6年度 東京国際空港A滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事
工事場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	本工事は、東京国際空港A誘導路・W-11誘導路、A15誘導路・A誘導路・B9誘導路、C13誘導路において、地盤改良工、付帯工、仮設工および調査工の施工を行うものである。
工期（自）	令和7年2月14日
工期（至）	令和8年1月30日
変更前の契約金額	3,254,900,000 円（税込み）
変更金額	0 円（税込み）
変更後の契約金額	3,254,900,000 円（税込み）
変更理由	計画変更に伴い、貸与物件の数量を変更する。