

(第4回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月5日
契約業者名	若築・本間特定建設工事共同企業体 代表者 若築建設株式会社 千葉支店
契約業者の住所	千葉県千葉市中央区新田町4番22号
工事の名称	令和5年度 千葉港千葉中央地区岸壁(-9m)(改良)築造工事
工事場所	千葉県千葉市中央区中央港地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、千葉港千葉中央地区岸壁(-9m)の撤去工、本体工(鋼杭式)、陸上地盤改良工、上部工、排水構造物工及び仮設工を施工するものである。
工期(自)	令和6年3月11日
工期(至)	令和7年12月5日
変更前の契約金額	1,177,635,574 円(税込み)
変更金額	42,020,000 円(税込み)
変更後の契約金額	1,219,655,574 円(税込み)
変更理由	・指定部分以外の完了に伴い、撤去工、本体工、陸上地盤改良工、排水構造物工、共通仮設費(積上)等の精査変更を行う。