

### （第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月11日
契約業者名	五洋・あおみ・JFEエンジニアリング建設工事共同企業体 代表者 五洋建設株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都文京区後楽2-6-1
工事の名称	令和5年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁（-16m）（耐震）築造工事
工事場所	東京都大田区令和島 Y3バース
工事種別	港湾土木工事、港湾等鋼構造物工事
工事概要	本工事は、東京港中央防波堤外側地区岸壁（-16m）（耐震）の工場製作工、本体工、付属工、雑工、仮設工及び調査工を施工するものである。
工期（自）	令和6年3月13日
工期（至）	令和8年2月27日
変更前の契約金額	4,533,650,000 円（税込み）
変更金額	504,570,000 円（税込み）
変更後の契約金額	5,038,220,000 円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・条件変更に伴い、本体工及び仮設工の変更を行う。</li><li>・計画変更に伴い、工場製作工、本体工、付属工及び仮設工の変更を行う。</li></ul>