

(第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月15日
契約業者名	株式会社N I P P O 関東第一支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿3-7-1
工事の名称	令和4年度 東京国際空港B滑走路他舗装改良工事
工事場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
工事種別	空港等舗装工事
工事概要	本工事は、東京国際空港B滑走路部他において、撤去工、舗装工、標識工、仮設工、土工、緑地工及び調査工を施工するものである。
工期（自）	令和4年11月16日
工期（至）	令和6年12月27日
変更前の契約金額	4,098,710,000 円（税込み）
変更金額	1,665,400,000 円（税込み）
変更後の契約金額	5,764,110,000 円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・計画変更に伴い、舗装工、標識工、土工、緑地工の変更を行う。・条件変更に伴い、撤去工、舗装工、標識工、仮設工の変更を行う。