

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月28日
契約業者名	日本道路株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都大田区蒲田5丁目37番1号 ニッセイアロマスクエア15階
工事の名称	令和6年度 東京国際空港西側貨物地区エプロン舗装工事
工事場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
工事種別	空港等舗装工事
工事概要	本工事は、東京国際空港西側貨物地区において、土工、舗装工、付帯施設工、撤去工、仮設工及び調査工の施工を行うものである。
工期（自）	令和6年11月12日
工期（至）	令和8年8月21日
変更前の契約金額	1,125,630,000 円（税込み）
変更金額	225,500,000 円（税込み）
変更後の契約金額	1,351,130,000 円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・計画変更に伴い、工期を令和8年8月21日まで延伸する。</li><li>・計画変更に伴い、土工、舗装工、付帯施設工、仮設工の変更を行う。</li><li>・条件変更に伴い、土工、舗装工の変更を行う。</li></ul>