

(第4回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月26日
契約業者名	五洋・あおみ・JFEエンジニアリング建設工事共同企業体 代表者 五洋建設株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都文京区後楽二丁目6番1号
工事の名称	令和5年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-1.6m)(耐震)築造工事
工事場所	東京都大田区令和島 Y3パース
工事種別	港湾土木工事、港湾等鋼構造物工事
工事概要	本工事は、東京港中央防波堤外側地区岸壁(-1.6m)(耐震)の工場製作工、本体工、付属工、雑工、仮設工及び調査工を施工するものである。
工期(自)	令和6年3月13日
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	5,038,220,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	5,038,220,000 円(税込み)
変更理由	・契約書第40条第3項に基づき、支払限度額及び出来高予定額を変更する。