

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月27日
契約業者名	大成・五洋・京急特定建設工事共同企業体 代表者 大成建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
工事の名称	令和6年度 東京国際空港空港アクセス鉄道駅舎改築部他躯体築造工事
工事場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	本工事は、東京国際空港空港アクセス鉄道駅舎改築部他の撤去工、仮設工、地盤改良工、土工、本体工、付帯工及び調査工を施工するものである。
工期（自）	令和7年1月15日
工期（至）	令和10年6月30日
変更前の契約金額	19,264,300,000 円（税込み）
変更金額	0 円（税込み）
変更後の契約金額	19,264,300,000 円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・計画変更に伴い、撤去工、仮設工、土工、調査工の変更を行う。・条件変更に伴い、撤去工、仮設工、地盤改良工、土工、本体工、共通仮設、調査工の変更を行う。・契約書第31条に基づき、撤去工、仮設工、地盤改良工、土工の変更を行う。