

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月5日
契約業者名	五洋・あおみ特定建設工事共同企業体 代表者 五洋建設株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都文京区後楽二丁目6番1号
工事の名称	令和6年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-1.6m)(耐震)築造工事
工事場所	東京都大田区令和島 Y3バース
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、東京港中央防波堤外側地区岸壁(-1.6m)(耐震)の工場製作工、共通工、本体工、付属工、雑工及び仮設工を施工するものである。
工期(自)	令和7年3月28日
工期(至)	令和9年3月26日
変更前の契約金額	5,733,200,000 円(税込み)
変更金額	246,950,000 円(税込み)
変更後の契約金額	5,980,150,000 円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・計画変更に伴い、指定部分1及び指定部分2の追加を行う。 なお、指定部分工期は、指定部分1を令和8年8月17日、指定部分2を令和8年12月24日とする。・計画変更に伴い、貸与物件の追加を行う。・計画変更に伴い、工場製作工、本体工、付属工及び雑工の変更を行う。・計画変更に伴い、仮設工の追加を行う。・条件変更に伴い、工場製作工及び本体工の変更を行う。・条件変更に伴い、仮設工の追加を行う。