

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月16日
契約業者名	前田建設工業株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都千代田区飯田橋一丁目12番7号
工事の名称	令和7年度 東京国際空港旧整備場地区エプロン地盤改良工事 (その2)
工事場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	本工事は、東京国際空港旧整備場地区において、地盤改良工、標識工、仮設工及び調査工の施工を行うものである。
工期 (自)	令和7年8月7日
工期 (至)	令和8年5月20日
変更前の契約金額	1,206,667,000 円 (税込み)
変更金額	759,341,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	1,966,008,000 円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">指定部分の完了に伴い、地盤改良工の精査変更を行う。計画変更に伴い、調査工の変更を行う。