

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月19日
契約業者名	若築・あおみ特定建設工事共同企業体 代表者 若築建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都目黒区下目黒二丁目23番18号
工事の名称	令和7年度 東京国際空港旧整備場地区エプロン地盤改良工事
工事場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	本工事は、東京国際空港旧整備場地区において、構造物撤去工、地盤改良工、仮設工及び調査工の施工を行うものである。
工期（自）	令和7年8月8日
工期（至）	令和8年7月17日
変更前の契約金額	1,345,058,000 円（税込み）
変更金額	3,520,000 円（税込み）
変更後の契約金額	1,348,578,000 円（税込み）
変更理由	・条件変更に伴い、構造物撤去工の追加を行う。