

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月23日
契約業者名	鹿島・あおみ・大林・五洋・清水・日鉄エンジ・JFEエンジ・大成・東亜・東洋・西松・前田・MMB・みらい・若築異工種建設工事 共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都港区元赤坂一丁目3番8号
工事の名称	令和7年度 東京国際空港D滑走路維持管理等工事
工事場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港
工事種別	空港等舗装工事
工事概要	本工事は、東京国際空港D滑走路建設外工事(以下、「D滑走路建設外工事」という。)請負契約書の特則に基づいて契約するものであり、当該契約の特記仕様書に定める設計供用期間100年(要求性能)を確保できるよう、設計供用期間中の維持管理を前提とした設計・施工が実施されていること、及び、当該維持管理に関する維持管理マニュアルが作成されていることを背景として、同マニュアルに従って維持管理等工事を行い滑走路等重要構造物の基本性能維持を図ることを目的とする。
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	1,914,000,000 円(税込み)
変更金額	192,500,000 円(税込み)
変更後の契約金額	2,106,500,000 円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">条件変更により、調査・計測、維持工事、補修工事の数量変更を行う。計画変更により、巡回点検、調査・計測、維持工事、補修工事の数量変更を行う。