

令和8年度 第三者適正性チェック 対象工事一覧

【関東地方整備局】

契約変更年月日	工事の名称	変更前の契約金額	変更後の契約金額※	工事場所	工期	工事概要	第三者適正性チェック内容			
							第三者チェックの該当項目	工事変更の内容	工事変更の理由	有識者の意見概要
令和8年8月28日	令和7年度 東京国際空港旧整備場地区エプロン地盤改良工事(その2)	12億円	27億円	東京国際空港内	R7.8.7～ R8.8.31	本工事は、東京国際空港旧整備場地区において、構造物撤去工、地盤改良工、仮設工及び調査工の施工を行うものである。	変更見込金額の合計が当初請負代金額以上となるもの	・契約書第18条に基づく施工条件の変更 ・契約書第19条に基づく設計図書の変更	・計画変更に伴い、地盤改良工、標識工の変更を行う。 ・条件変更に伴い、構造物撤去工の追加を行う。 ・条件変更に伴い、地盤改良工、仮設工、調査工の変更を行う。 ・工事完了に伴い、地盤改良工、仮設工、調査工の精査変更を行う。	工事変更内容について異論なし

※第三者適正性チェックの対象以外の契約金額も含む

第三者適正性チェックの内容

- 令和7年度 東京国際空港旧整備場地区エプロン地盤改良工事(その2)
請負者:前田建設工業株式会社 工事場所:東京国際空港内 工期:R7.8.7~R8.8.31

工事概要

本工事は、東京国際空港旧整備場地区において、構造物撤去工、地盤改良工、仮設工及び調査工の施工を行うものである。

第三者チェックの該当項目

変更見込金額の合計が当初請負代金額以上となるもの

工事変更の内容

- ・契約書第18条に基づく施工条件の変更
- ・契約書第19条に基づく設計図書の変更

工事変更の理由

- ・計画変更に伴い、地盤改良工、標識工の変更を行う。
- ・条件変更に伴い、構造物撤去工の追加を行う。
- ・条件変更に伴い、地盤改良工、仮設工、調査工の変更を行う。
- ・工事完了に伴い、地盤改良工、仮設工、調査工の精査変更を行う。

