

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月14日
契約業者名	三井住友・みらい・日本ピーエス特定建設工事共同企業体 代表者 三井住友建設株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都中央区佃二丁目1番6号
工事の名称	令和6年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部側径間上部工事
工事場所	川崎市川崎区京浜運河（東扇島側）
工事種別	空港等土木工事
工事概要	本工事は、東扇島側側径間の主橋梁部上部工のうち東扇島側のPC箱桁工、橋梁付属物工及び仮設工を施工するものである。
工期（自）	令和6年9月2日
工期（至）	令和8年5月29日
変更前の契約金額	2,124,430,000 円（税込み）
変更金額	9,689,365 円（税込み）
変更後の契約金額	2,134,119,365 円（税込み）
変更理由	インフレスライドによる増額