

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月19日
契約業者名	前田建設工業株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都千代田区飯田橋一丁目12番7号
工事の名称	令和7年度 東京国際空港旧整備場地区エプロン地盤改良工事(その2)
工事場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	本工事は、東京国際空港旧整備場地区において、地盤改良工、標識工、仮設工及び調査工の施工を行うものである。
工期(自)	令和7年8月7日
工期(至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	1,966,008,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	1,966,008,000 円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">工期延長申請により、工期を令和8年8月31日まで延伸する。