

## (第2回) 契約変更の内容

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和8年7月6日                                                |
| 契約業者名    | 若築・あおみ特定建設工事共同企業体<br>代表者 若築建設株式会社 東京支店                  |
| 契約業者の住所  | 東京都目黒区下目黒二丁目23番18号                                      |
| 工事の名称    | 令和7年度 東京国際空港旧整備場地区エプロン地盤改良工事                            |
| 工事場所     | 東京都大田区羽田空港 東京国際空港内                                      |
| 工事種別     | 空港等土木工事                                                 |
| 工事概要     | 本工事は、東京国際空港旧整備場地区において、構造物撤去工、地盤改良工、仮設工及び調査工の施工を行うものである。 |
| 工期（自）    | 令和7年8月8日                                                |
| 工期（至）    | 令和8年8月28日                                               |
| 変更前の契約金額 | 1,348,578,000 円（税込み）                                    |
| 変更金額     | 0 円（税込み）                                                |
| 変更後の契約金額 | 1,348,578,000 円（税込み）                                    |
| 変更理由     | ・ 工期延長申請により、工期を令和8年8月28日まで延伸する。                         |