

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月6日
契約業者名	五洋・あおみ特定建設工事共同企業体 代表者 五洋建設株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都文京区後楽二丁目6番1号
工事の名称	令和6年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁（－16m）（耐震）築造工事
工事場所	東京都大田区令和島 Y3バース
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、東京港中央防波堤外側地区岸壁（－16m）（耐震）の工場製作工、共通工、本体工、付属工、雑工及び仮設工を施工するものである。
工期（自）	令和7年3月28日
工期（至）	令和9年3月26日
変更前の契約金額	5,980,150,000 円（税込み）
変更金額	25,300,000 円（税込み）
変更後の契約金額	6,005,450,000 円（税込み）
変更理由	・ 条件変更に伴い、本体工及び仮設工の変更を行う。