

(第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月21日
契約業者名	日本道路株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都大田区蒲田5丁目37番1号 ニッセイアロマスクエア15階
工事の名称	令和6年度 東京国際空港西側貨物地区エプロン舗装工事
工事場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
工事種別	空港等舗装工事
工事概要	本工事は、東京国際空港西側貨物地区において、土工、舗装工、付帯施設工、撤去工、仮設工及び調査工の施工を行うものである。
工期（自）	令和6年11月12日
工期（至）	令和8年8月21日
変更前の契約金額	1,616,010,000 円（税込み）
変更金額	93,434,000 円（税込み）
変更後の契約金額	1,709,444,000 円（税込み）
変更理由	・工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更のため。 （インフレスライドによる変更）