

（第3回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月28日
契約業者名	前田建設工業株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都千代田区飯田橋一丁目12番7号
工事の名称	令和7年度 東京国際空港旧整備場地区エプロン地盤改良工事（その2）
工事場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	本工事は、東京国際空港旧整備場地区において、構造物撤去工、地盤改良工、仮設工及び調査工の施工を行うものである。
工期（自）	令和7年8月7日
工期（至）	令和8年8月31日
変更前の契約金額	1,966,008,000 円（税込み）
変更金額	745,822,000 円（税込み）
変更後の契約金額	2,711,830,000 円（税込み）
変更理由	・計画変更に伴い、地盤改良工、標識工の変更を行う。 ・条件変更に伴い、構造物撤去工の追加を行う。 ・条件変更に伴い、地盤改良工、仮設工、調査工の変更を行う。 ・工事完了に伴い、地盤改良工、仮設工、調査工の精査変更を行う。（第三者への意見聴取を実施）