

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月31日
契約業者名	若築・あおみ特定建設工事共同企業体 代表者 若築建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都目黒区下目黒二丁目23番18号
工事の名称	令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事
工事場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	本工事は、東京国際空港P誘導路、C3誘導路、E2誘導路、G誘導路において、地盤改良工、付帯工及び仮設工の施工を行うものである。
工期（自）	令和8年3月13日
工期（至）	令和9年2月26日
変更前の契約金額	2,780,360,000 円（税込み）
変更金額	156,072,587 円（税込み）
変更後の契約金額	2,936,432,587 円（税込み）
変更理由	・ 契約書第63条に基づく申請に伴い請負代金額を変更する。