

変更契約の内容（第1回）

契約変更年月日	令和6年6月19日
契約業者名	日本海洋コンサルタント株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝浦三丁目7番9号
契約の名称	令和6年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁（-16m）（耐震）技術検討業務（変更）
業務場所	-
契約種別	建設コンサルタント等
契約概要	本業務は、東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)（耐震）に関して、施工に際し必要となる詳細（実施）設計等を行うものである。
履行期間（自）	令和6年4月5日
履行期間（至）	令和7年3月14日
変更前の契約金額(税込)	¥17,611,000
変更金額（税込）	増額 ¥4,763,000
変更後の契約金額(税込)	¥22,374,000
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和6年度

変更契約理由書

件名：令和6年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m) (耐震) 技術検討業務

契約年月日：令和6年4月5日

履行期間：令和7年3月14日

受注者：日本海洋コンサルタント株式会社

請負代金額：¥17,611,000

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・計画変更に伴い、管理用基準点の設置の追加を行う。