

変更契約の内容（第1回）

契約変更年月日	令和6年9月11日
契約業者名	株式会社マドック
契約業者の住所	宮城県大崎市古川江合錦町二丁目1番3号
契約の名称	令和6年度 東京港臨港道路（南北線）用地測量（変更）
業務場所	東京都江東区有明四丁目
契約種別	測量・調査
契約概要	本業務は、土地の分筆に係る資料調査、境界確認、境界測量、用地実測図等の作成等、用地測量を行うものである。
履行期間（自）	令和6年7月1日
履行期間（至）	令和6年11月1日
変更前の契約金額（税込）	¥2,750,000
変更金額（税込）	減額 ¥308,000
変更後の契約金額（税込）	¥2,442,000
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和6年度

変更契約理由書

件名 : 令和6年度東京港臨港道路(南北線)用地測量
契約年月日 : 令和 6年 7月 1日
履行期限 : 令和 6年 9月13日
受注者 : 株式会社 マドック
業務料 : ￥2,750,000. -(税込)

本件は、下記の理由により変更いたしたい。

計画変更により、境界確認のうち復元測量及び境界測量のうち補助基準点の設置を追加する。
また、境界確認、境界測量、境界点間測量及び公共用地境界確定協議の精査を行う。
併せて、履行期限を令和6年11月1日まで延伸する。