

変更契約の内容（第 2 回）

契約変更年月日	令和6年11月28日
契約業者名	日本海洋コンサルタント株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝浦三丁目 7 番 9 号
契約の名称	令和 6 年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁（－ 1 6 m）（耐震）技術検討業務（二次変更）
業務場所	－
契約種別	建設コンサルタント等
契約概要	本業務は、東京港中央防波堤外側地区岸壁（-16m）（耐震）に関して、施工に際し必要となる詳細（実施）設計等を行うものである。
履行期間（自）	令和6年4月5日
履行期間（至）	令和7年3月14日
変更前の契約金額（税込）	¥22, 374, 000
変更金額（税込）	増額 ¥23, 870, 000
変更後の契約金額（税込）	¥46, 244, 000
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和6年度

変更契約理由書（二次変更）

件 名 : 令和6年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)（耐震）技術検討業務

契約年月日 : 令和6年4月5日

履行期間 : 令和7年3月14日

受 注 者 : 日本海洋コンサルタント株式会社

請負代金額 : ￥22,374,000

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・計画変更に伴い、実施設計および設計検討の内容変更を行う。