

変更契約の内容（第2回）

契約変更年月日	令和7年2月7日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ関東支社
契約業者の住所	東京都渋谷区本町三丁目12番1号
契約の名称	令和6年度 東京港臨港道路（南北線）補強評価等業務（二次変更）
業務場所	-
契約種別	建設コンサルタント等
契約概要	本業務は、東京港臨港道路（南北線）における動態観測の結果整理、別添図に示す補強対策の評価、積載荷重を考慮した構造照査、岸壁復旧の修正設計及び維持管理計画策定を行うものである。
履行期間（自）	令和6年4月10日
履行期間（至）	令和7年7月31日
変更前の契約金額(税込)	¥32,450,000
変更金額（税込）	増額 ¥10,670,000
変更後の契約金額(税込)	¥43,120,000
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和6年度

二次変更契約理由書

件 名 : 令和6年度 東京港臨港道路(南北線)補強評価等業務

契約年月日: 令和6年4月10日

履行期間: 令和7年3月21日

受 注 者: 株式会社オリエンタルコンサルタンツ関東支社

請負代金額: ￥32,450,000

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・計画変更により、構造照査の変更及び岸壁復旧の修正設計の追加を行う。
併せて、履行期間を令和7年7月31日まで延伸する。