

変更契約の内容（第2回）

契約変更年月日	令和7年3月5日
契約業者名	公益社団法人東京湾海難防止協会
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区住吉町四丁目45番1 関内トーセイビル11202号室
契約の名称	令和6年度 東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナターミナル船舶航行安全対策検討業務（二次変更）
業務場所	-
契約種別	建設コンサルタント等
契約概要	本業務は、東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナターミナル整備事業（Y3）の施工に伴い、周辺海域を航行する船舶に及ぼす影響及び船舶航行の安全確保に必要な対策について、学識経験者、海事関係者並びに関係官公庁等で構成する委員会を設置し、検討するものである。
履行期間（自）	令和6年6月3日
履行期間（至）	令和7年3月24日
変更前の契約金額(税込)	¥11,395,670
変更金額（税込）	増減なし
変更後の契約金額(税込)	¥11,395,670
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和 6 年度

変 更 契 約 理 由 書 (二 次 変 更)

件 名：令和 6 年度 東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナ
ターミナル船舶航行安全対策検討業務

契約年月日：令和 6 年 6 月 3 日

履行期限：令和 7 年 3 月 24 日

受 注 者：公益社団法人 東京湾海難防止協会

請負代金：11,395,670円

本件は下記の理由により変更契約したい。

記

業務完了に伴い、委員会経費、旅費の精査変更を行う。