

変更契約の内容（第3回）

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約業者名	日本海洋コンサルタント株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝浦三丁目7番9号
契約の名称	令和6年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁（-16m）（耐震）技術検討業務（三次変更）
業務場所	-
契約種別	建設コンサルタント等
契約概要	本業務は、東京港中央防波堤外側地区岸壁（-16m）（耐震）に関して、施工に際し必要となる詳細（実施）設計等を行うものである。
履行期間（自）	令和6年4月5日
履行期間（至）	令和7年3月14日
変更前の契約金額（税込）	¥46,244,000
変更金額（税込）	増額 ¥990,000
変更後の契約金額（税込）	¥47,234,000
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和6年度

変更契約理由書（三次変更）

件名：令和6年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)（耐震）技術検討業務

契約年月日：令和6年4月5日

履行期間：令和7年3月14日

受注者：日本海洋コンサルタント株式会社

請負代金額：¥46,244,000

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・計画変更に伴い、実施設計の内容変更を行う。