

## 変更契約の内容（第2回）

契約変更年月日	令和7年12月19日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ関東支社
契約業者の住所	東京都渋谷区本町三丁目12番1号
契約の名称	令和7年度 東京港臨港道路（南北線）補強評価等業務（二次変更）
業務場所	-
契約種別	建設コンサルタント等
契約概要	本業務は、東京港臨港道路（南北線）における動態観測の結果整理及び岸壁復旧後の補強策の評価等を行うものである。
履行期間（自）	令和7年5月7日
履行期間（至）	令和8年3月19日
変更前の契約金額(税込)	¥36,740,000
変更金額（税込）	増額 ¥4,565,000
変更後の契約金額(税込)	¥41,305,000
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和7年度

## 二 次 変 更 契 約 理 由 書

件 名 : 令和7年度 東京港臨港道路(南北線)補強評価等業務

契 約 年 月 日 : 令和7年5月7日

履 行 期 間 : 令和8年3月19日

受 注 者 : 株式会社オリエンタルコンサルタンツ関東支社

請 負 代 金 額 : ￥36,740,000

本件は下記の理由により変更契約致したい。

### 記

- ・計画変更に伴い、岸壁復旧の修正設計の変更を行う。