

### 変更契約の内容（第3回）

契約変更年月日	令和8年3月12日
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関三丁目3番1号
契約の名称	令和6年度 東京港発注補助業務（三次変更）
業務場所	東京港の対象工事現場
契約種別	建設コンサルタント等
契約概要	本業務は、東京港湾事務所における港湾事業等に関する工事設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算根拠資料、積算システムへの積算データ入力の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履行期間（自）	令和6年4月1日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額(税込)	¥37,951,291
変更金額（税込）	増額 ¥25,905,000
変更後の契約金額(税込)	¥63,856,291
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和6年度

## 三 次 変 更 契 約 理 由 書

件 名 : 令和6年度 東京港発注補助業務

契約年月日 : 令和6年4月1日

履行期限 : 令和8年3月31日

受注者 : 一般財団法人 港湾空港総合技術センター

業 務 料 : ¥37,951,291

本件は下記の理由により変更契約致したい。

### 記

- ・ 計画変更に伴い、対象工事件数の変更を行う。