

変更契約の内容（第3回）

契約変更年月日	令和8年3月12日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ関東支社
契約業者の住所	東京都渋谷区本町三丁目12番1号
契約の名称	令和7年度 東京港臨港道路（南北線）補強評価等業務（三次変更）
業務場所	-
契約種別	建設コンサルタント等
契約概要	本業務は、東京港臨港道路（南北線）における動態観測の結果整理及び岸壁復旧後の補強対策の評価等を行うものである。
履行期間（自）	令和7年5月7日
履行期間（至）	令和8年9月30日
変更前の契約金額（税込）	¥41,305,000
変更金額（税込）	増額 ¥0
変更後の契約金額（税込）	¥41,305,000
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和7年度

三次変更契約理由書

件名：令和7年度 東京港臨港道路(南北線)補強評価等業務

契約年月日：令和7年5月7日

履行期間：令和8年3月19日

受注者：株式会社オリエンタルコンサルタンツ関東支社

請負代金額：¥41,305,000

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・計画変更に伴い、履行期間を令和8年9月30日まで延伸する。