

## (第3回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月25日
契約業者名	いであ株式会社
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号
業務の名称	令和7年度 東京湾湾口部水温連続観測調査他業務
業務場所	水質調査採水位置(3箇所)、湾口部水温連続観測機器(3箇所)：金田湾、富浦湾及び中ノ瀬航路第四号灯標
業種区分	測量・調査
業務概要	本業務は、東京湾3箇所の水質調査において海水を採水し水質分析を行うこと、東京湾の湾口部3箇所の水温連続観測の機器保守点検を行うものである。加えて東京湾の水質観測データの整理他を行うものである。
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	39,521,829円(税込)
変更金額	3,135,000円(税込)
変更後の契約金額	42,656,829円(税込)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画変更に伴い、寄託品の追加を行う。</li> <li>・計画変更に伴い、貸与物件の削除を行う。</li> <li>・精査変更に伴い、付着生物等処分(令和7年4月～9月分)及び金田湾の代用水温計設置(15m層分の1箇所)、中ノ瀬航路第四号灯標の無線データ伝送装置点検修理、中ノ瀬航路第四号灯標の代用水温計設置(6箇所)の変更追加を行う。</li> <li>・計画変更に伴い、金田湾の代用水温計設置(全層分の9箇所)、金田湾の水温計測アレイ全層交換の変更追加を行う。</li> </ul>