

(第4回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	いであ株式会社
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号
業務の名称	令和7年度 東京湾湾口部水温連続観測調査他業務
業務場所	水質調査採水位置(3箇所)、湾口部水温連続観測機器(3箇所): 金田湾、富浦湾及び中ノ瀬航路第四号灯標
業種区分	測量・調査
業務概要	本業務は、東京湾3箇所の水質調査において海水を採水し水質分析を行うこと、東京湾の湾口部3箇所の水溫連続観測の機器保守点検を行うものである。加えて東京湾の水質観測データの整理他を行うものである。
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	42,656,829円(税込み)
変更金額	+418,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,074,829円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・精査変更に伴い、付着生物等処分(令和7年10月～令和8年3月分)、金田湾の代用水温計設置(15m層分の1箇所)、金田湾の代用水温計設置(全層分の9箇所)、旅費の変更追加を行う。・計画変更に伴い、富浦湾の保守点検6の変更追加を行う。