
  
 

東京国際空港（羽田空港）の新しい滑走路（Ｄ滑走路） 
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２４時間３６５日の昼夜連続施工で進められている東京国際空港（羽田空港）の新しい滑走路（Ｄ

滑走路）の埋立部において、９月１４日（日）、外周護岸の捨石マウンドが概成しました。 
 

埋立部では、昨年４月の工事着工から進めていた地盤改良工事が本年３月に完了、１月から施工を

開始した築堤工＊１が７月に完了、築堤工完了箇所から捨石＊２を順次投入し、埋立部外周護岸（延長約

４，５００ｍ）の築造工事を本格化させた結果、９月１４日（日）、埋立部外周護岸の全区間（一部、

工事用開口部＊３を除く）において捨石マウンドが海上に姿を現しました。これでＤ滑走路空港島埋立

部の全体形状が明らかとなりました。 
 

引き続き、捨石マウンドの均し作業を急ピッチで進め、上部ブロック（波が護岸を超えないように

するコンクリートブロック）の据付及び被覆石＊４の据付等を行い、外周護岸を概成させます。 
 

今後は、埋立部外周護岸内側の工事が主体となり、護岸背後に中仕切堤と呼ばれる間仕切りを施工

し、外周護岸と中仕切堤の間に管中混合処理土＊５の投入、中仕切堤の内側には山砂等の投入を行い、

埋立工事を最速で進めて行きます。 
 

 

＊１ 築堤工    ：地盤改良後の海底地盤上に石材を投入して築堤し、捨石マウンドの基礎となるもの。 

＊２ 捨 石    ：防波堤や岸壁などの基礎に投入される石（30～200kg/個）。 

＊３ 開口部    ：埋立工事が進捗するまで、船舶航行用に外周護岸を開けている区間を３箇所設けている。 

＊４ 被覆石    ：防波堤や護岸の基礎捨石上（波を受ける側）に配置される防衛用の大きな石（500～1,000kg/個）。 

＊５ 管中混合処理土：軽量盛土工法の１つで、本工事では護岸安定性に寄与する埋立用材。資源の有効利用という観点から、

航路浚渫、床堀等で発生する浚渫土に固化剤を添加し、外周護岸背面の埋立用材として投入する。 

 

 

 問い合わせ先 

国土交通省 関東地方整備局東京空港整備事務所 Ｄ滑走路プロジェクト推進室 

                            担当 上原
うえはら

・原田
はらだ

 

住所 東京都大田区羽田空港３－５－７ メンテナンスセンターアネックス ５階 

電話 ０３－５７５６－６５７７ 

ＨＰ   http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/haneda/
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完成ｲﾒｰｼﾞﾊﾟｰｽ（埋立部全景）
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埋 立 部 外 周 護 岸 の 状 況

外周護岸全景

段階別施工状況

捨石投入状況 上部ブロック据付状況捨石均し状況
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