
羽田再拡張Ｄ滑走路建設工事 山砂運搬に係わる打合せ

於：平成２１年 ３月２５日（水） １４：００～１５：２０
ホテルポートプラザちば２階「ロイヤル」

本打合せは、羽田再拡張Ｄ滑走路建設工事にて使用する千葉県産
山砂について、これまでの運搬実績・取組等の経緯を千葉県側の関
係機関に報告するとともに、平成２１年度の運搬計画（案）につい
て発表し、意見を求めたものである。

【主な意見】

（ ）○山砂運搬ダンプが増加すると県道君津鴨川線 君津ＩＣ～根本交差点
の渋滞が激しくなることが今までの実態で分かっている。
通勤通学時間帯（７：００～８：００）の運行を自粛すること。

○高速道路上での積載砂の飛散は事故の原因となるので、飛散防止のた
めの措置（荷台シート掛け）を徹底すること。

○月間最大運搬量を昨年度と同等に抑制すること。

○新規参入の運転手に対する運搬計画・運搬規則の周知について徹底す
ること。

○さらなる高速道路の利用について検討すること。

○道路補修に対して来年度も引き続き協力すること。

○高速道路入口やパーキングへのランプ車線などでの待機（駐車）は事
故の原因となるので、行わないように注意喚起すること。


