
 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 ２ １ 年 度 予 算 の 概 要 

 

 

記 者 発 表 資 料 

 

 

 

平成２１年度国土交通省関東地方整備局予算のうち、東京空港整備事務所

の予算概要は別添のとおりです。 

 

 

平 成 ２ １ 年 ４ 月 ２ ４ 日 

国土交通省関東地方整備局 

東 京 空 港 整 備 事 務 所 

 

 

同 時 発 表 記 者 ク ラ ブ 

竹 芝 記 者 ク ラ ブ

横 浜 海 事 記 者 ク ラ ブ

神 奈 川 建 設 記 者 会

都 庁 記 者 ク ラ ブ

東 京 航 空 記 者 会

 

 

 

問  い  合  わ  せ  先 

〒144-0041 東京都大田区羽田空港３－３－１ 

国土交通省関東地方整備局 東京空港整備事務所 

再 拡 張 事 業 関 係 事 業 調 整 課 長 北川
きたがわ

 ０３－５７５６－６５７３ 

Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 関 係 ＰＦＩ事業推進室長 一戸
いちのへ

 ０３－５７５７－２０７７ 

機能向上事業関係 第 一 工 務 課 長 福川
ふくかわ

 ０３－５７５７－２０７６ 



 

平成２１年度 東京空港整備事務所 予算の概要 

 

 

１．平成２１年度事業費                      （単位：百万円） 

事 業 区 分 平成２１年度 平成２０年度 対前年度比 

再 拡 張 事 業 １２６,７２６ １２０,９１２ １．０５ 

Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 ５８ － － 

機能向上事業 １３,７３７ １７,６３８ ０．７８ 

 

 

 東京国際空港計画図 
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２．事業毎主要実施内容 

 

（１）再拡張事業 

主な事業：新設滑走路・連絡誘導路 

 

概 要：Ｄ滑走路建設工事は平成１９年３月３０日の現場着工より２年が経過しまし

た。埋立部においては埋立工全体の約６０％が終了し、現在埋立材及び管

中混合処理土による埋立工事を進めています。桟橋部等においては、ジャ

ケット据付全体の６５％が終了しました。平成２１年度は引き続き、２０１０年

１０月供用開始に向けて工事を進めます。 
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（２）ＰＦＩ事業（国際線地区エプロン等整備等事業）［平成２１年１０月部分供用開始］ 

 

主な事業：エプロン等整備等事業 

（エプロン新設、航空保安施設、緑地、道路・駐車場等） 

 

概  要：国際線地区の整備は、「旅客タ－ミナルビル等整備・運営事業」、「貨物タ

－ミナル整備・運営事業」、「エプロン等整備等事業」の３つの PFI 事業に区

分し、関東地方整備局は「エプロン等整備等事業」を行っています。 

平成２１年度は、エプロン新設、航空保安施設、緑地、道路・駐車場等の

工事を実施し部分供用するとともに、対象施設の維持管理を行います。 
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（３）機能向上事業 

東京国際空港（羽田空港）においては、今後の国内航空需要増に対応していく

ため、現在の空港施設についても空港能力、利便性の向上を図ることが不可欠で

あり、誘導路新設及び夜間駐機に必要なエプロン新設等を推進します。また、空港

の安定的な運用など安全・安心を確保するため、空港施設の耐震強化対策もあわ

せて行います。 

 

 

［東側整備地区］ 

① 誘導路新設 

 ・Ｄ滑走路への誘導路新設により、空港能力の向上 

② 誘導路改良 

 ・誘導路嵩上げ改良 

③ 場周道路地下通路新設 

 ・地下通路新設による、空港内道路の利便性向上 

 

［国際線地区］ 

① 誘導路新設 

 ・国際線地区などの空港能力向上 

② 構内道路改良 

 ・国際線ターミナル地区へのアクセス改善 

 

［その他］ 

① 誘導路耐震強化対策 

・地盤改良による液状化対策 

② 誘導路新設及び改良 

・高速脱出誘導路新設などにより、空港能力の向上 

③ エプロン新設 

・夜間駐機箇所の増により、空港能力の向上 

④ 旧Ｂ滑走路進入灯撤去 

・海上航行船舶の安全性向上 
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詳細図 ① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細図 ② 
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詳細図 ③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細図 ④ 
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詳細図 ⑤ 
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