
契 約 変 更 年 月 日 令和6年9月17日

契 約 業 者 名 株式会社エコー

契 約 業 者 の 住 所 東京都台東区北上野２－６－４

業 務 の 名 称 令和５年度　千葉港船橋地区海岸保全施設断面水理模型実験

業 務 場 所 別紙仕様書のとおり

業 種 区 分 建設コンサルタント等

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和6年2月22日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和6年9月20日

変 更 前 の 契 約 金 額 35,200,000円 (税込)

変 更 金 額 -275,000円 (税込)

変 更 後 の 契 約 金 額 34,925,000円 (税込)

変 更 理 由

計画変更に伴い、下記について変更を行う。
①５．業務内容〈実験ケースの内訳表〉における実験波の検定の数量変更
②５．業務内容〈実験ケースの内訳表〉における断面実験　波圧実験の波
高の変更
③ ９．(2)　「施工実態調査」の実施年度単価に精査変更

（第１回、最終）契約変更の内容

別紙仕様書のとおり






