

## 東京国際空港（羽田空港）D滑走路建設工事 ～大型台風18号による影響～

### ■ ト ピ ッ ク ス ■

国土交通省は、我が国空港ネットワークの拠点空港として極めて重要な位置を占める東京国際空港（羽田空港）において、新たに4本目の滑走路となる『D滑走路建設工事』について、平成22年10月末の滑走路の供用開始を目指し、24時間365日の昼夜連続施工により最速で工事を進めています。

今般、平成21年10月8日（木）の「大型台風18号」日本上陸・接近に伴う影響を回避するため、『工事安全』を最優先として、5日（月）から工事関係作業船：計55隻の基地港等への退避を開始し、7日（水）夕刻までに退避を完了しました。警戒船8隻についても、台風来襲前の7日（水）未明まで現場を管理・警戒し、適切・安全に退避しました。

この台風対策により、工事は、5日（月）より段階的にストップし、13日（火）の全作業船の復旧完了まで計8日間の影響が発生しました。このうち、現場においては、7日（水）夕刻から9日（金）早朝までの約2日間の作業を完全休止しました。

台風通過後の現場点検については、9日（金）に実施しました。被災状況としまして、埋立部で被覆石の一部浸食、棧橋部でカバープレートの一部破損等がありましたが、工程に直結する工種については、12日（月）までに復旧作業をほぼ完了し、被害を最小限に留めることができました。

今後、引き続き、台風等に細心の注意を払いつつ、今回の台風による影響を少しずつかつ確実に取り戻し、D滑走路の供用時期に影響が出ることのないよう、工事を進めて行く予定としています。

平成21年10月14日（水）

国土交通省関東地方整備局 東京空港整備事務所

#### 問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 東京空港整備事務所  
D滑走路プロジェクト推進室 北川(俊)・今・腰原・寺田・船橋  
住所 東京都大田区羽田空港3-5-7 メンテナンスセンターアネックス 5階  
電話 03-5756-6573  
HP <http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/haneda/>