

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月16日
契約業者名	株式会社小島組 東京支店
契約業者の住所	東京都中央区八丁堀3丁目22番11号
工事の名称	令和7年度 千葉港葛南中央地区航路(-12m)付帯施設改良工事(二次変更)
工事場所	千葉港葛南中央地区港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、千葉港葛南中央地区航路(-12m)付帯施設の浚渫工、土捨工、基礎工、被覆・根固工、本体工、上部工及び付属工、仮設工、調査工を施工するものである。
工期(自)	令和7年4月30日
工期(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	208,373,000円(税込)
変更金額	49,445,000円(税込)
変更後の契約金額	257,818,000円(税込)
変更理由	・工事完了に伴い、精査変更を行う。