

契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月26日
契約業者名	三国屋建設株式会社
契約業者の住所	茨城県神栖市奥野谷8083番地1
工事の名称 又は業務の名称	令和7年度 茨城港灯浮標他維持管理工事（変更）
工事場所又は業務場所	茨城港常陸那珂港区内および常陸那珂港沖
工事種別又は業務区分	港湾土木工事
工事概要又は業務概要	本工事は、茨城港の灯浮標及び標識灯の修理工事及び維持管理を行うものである。
工期（自） 又は履行期間（自）	令和7年4月1日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	25,410,000 円（税込み）
変更金額	2,420,000 円（税込み）
変更後の契約金額	27,830,000 円（税込み）
変更理由	・条件変更により、修理工事を変更する。 ・計画変更により、維持管理を変更する。 ・工事完了に伴い、精査変更をおこなう。