

契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月26日
契約業者名	小若建設株式会社
契約業者の住所	茨城県神栖市大野原一丁目5番26号
工事の名称 又は業務の名称	令和7年度 鹿島港外港地区中央防波堤被覆工事（二次変更）
工事場所又は業務場所	鹿島港深芝地区
工事種別又は業務区分	港湾土木工事
工事概要又は業務概要	本工事は、鹿島港外港地区中央防波堤の被覆・根固工を施工するものである。
工期（自） 又は履行期間（自）	令和7年9月9日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和8年1月30日
変更前の契約金額	42,625,000 円（税込み）
変更金額	1,540,000 円（税込み）
変更後の契約金額	44,165,000円（税込み）
変更理由	・ 契約書第26条第5項に基づく受注者からの請求により請負代金額の変更を行う。