

契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月17日
契約業者名	ニシキコンサルタント株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田佐久間町4丁目18番地
工事の名称 又は業務の名称	令和6年度 鹿島港施工状況確認等補助業務（変更）
工事場所又は業務場所	鹿島港の対象工事現場(調査現場を含む)及び調査職員が指定する場所
工事種別又は業務区分	建設コンサルタント等
工事概要又は業務概要	本業務は、鹿島港湾・空港整備事務所における港湾に関する工事实施（施工プロセスを通じた検査方式による工事を含まない）の検査補助及び監督補助を行うものであり、対象工事の監督職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
工期（自） 又は履行期間（自）	令和6年4月1日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	82,544,000 円（税込み）
変更金額	5,782,216 円（税込み）
変更後の契約金額	88,326,216 円（税込み）
変更理由	契約書第60条協議に伴い業務料を変更する。