

契約変更の内容

契約年月日	令和7年6月17日
契約業者名	株式会社ポルテック
契約業者の住所	東京都中央区京橋1丁目5番8号
工事の名称 又は業務の名称	令和7年度 茨城港施工状況確認等補助業務（変更）
工事場所又は業務場所	別紙仕様書のとおり
工事種別又は業務区分	建設コンサルタント等
工事概要又は業務概要	別紙仕様書のとおり
工期（自） 又は履行期間（自）	令和7年4月1日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額	90,200,000 円（税込み）
変更金額	4,107,352 円（税込み）
変更後の契約金額	94,307,352 円（税込み）
変更理由	別紙理由書のとおり

令和7年度

変更契約理由書

件名 : 令和7年度 茨城港施工状況確認等補助業務

契約年月日 : 令和7年 4月 1日

履行期間 : 令和9年 3月31日

受注者 : 株式会社ポルテック

契約金額 : 90,200,000円

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・ 契約書第60条協議に伴い業務料を変更する。